



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๘
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๖
	๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๑๗
	๔. การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๘
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๑๙
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๑

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบางแก้วฟ้า

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับและรอโอกาสที่จะดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบางแก้วฟ้าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบางแก้วฟ้า ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ากำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ามาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ นครชัยศรี และจังหวัดนครปฐมด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ากำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา วิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๔.๓.๒ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๔.๓.๓ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ ของ อบต.บางแก้วฟ้า

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เคารพเสียงประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บางแก้วฟ้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

๓. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่แก้ไข เพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๘	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๔๘,๓๐๘,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๐,๙๐๓,๒๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและ ประเพณี	๘	๑,๔๐๒,๙๗๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๑,๗๔๙,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๑๑	๗๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๘๒	๖๓,๑๓๔,๓๗๕.๐๐

๔. การจัดทำงบประมาณ

๑. งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๑,๗๐๖,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๐	๗,๗๗๘,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	๖	๑,๔๓๓,๕๑๓.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๗๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๒	๙๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๕	๑๑,๐๘๓,๙๑๓.๐๐

๒. การอนุมัติจ่ายเงินสะสมโดย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๑,๕๙๔,๗๐๐.๐๐
รวม	๒	๑,๕๙๔,๗๐๐.๐๐

๓. ครุภัณฑ์สาธารณะ จำนวน ๑ รายการ

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดได้นำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ / เงินสะสม/ ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า และการใช้จ่ายงบประมาณฯ มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ โครงการที่อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านเหมืองนา ซอย ๔	๖๘๘,๕๐๐.๐๐	๖๘๘,๕๐๐.๐๐ กันเงินงบประมาณ	๐.๐๐	๖๘๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานคลองเหมืองนาถึงประตูระบายน้ำ ๒ ฟัง หมู่ที่ ๕	๑๘๐,๗๐๐.๐๐	๑๘๐,๗๐๐.๐๐ กันเงินงบประมาณ	๐.๐๐	๑๘๐,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านเหมืองนา ซอย ๙	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๕๐๑,๔๐๐.๐๐ กันเงินงบประมาณ	๐.๐๐	๕๐๑,๔๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณคลองเหมืองนาซอย ๕	๒๙๕,๗๐๐.๐๐	๒๙๕,๗๐๐.๐๐ กันเงินงบประมาณ	๐.๐๐	๒๙๕,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณถนนสาย นฐ ๕๐๕๓ หมู่ที่ ๑	๔๐,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

๑.๒ โครงการที่อนุมัติเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	อนุมัติจ่ายเงินสะสม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้วฟ้า	๑๔๘,๗๐๐.๐๐	๑๔๘,๗๐๐.๐๐	๑๔๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๒	๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

๑.๓ ครุภัณฑ์สาธารณะ จำนวน ๑ รายการ

ลำดับ	โครงการ	งบตามแผนฯ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน ขนาด ๗.๕ แรงม้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ	๑๐๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๘,๕๐๐.๐๐ เกินเงินงบประมาณ	๐.๐๐	๑๐๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบตามแผนฯ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเวียงชัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๗๕.๐๐	๑๑,๘๒๕.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๖๗,๖๐๐.๐๐	๖,๒๔๐,๒๐๐.๐๐	๑,๗๒๗,๔๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๗๒,๒๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เทศบาลใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอเวียงชัย จังหวัดนครปฐม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเทศบาลสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอเวียงชัย จังหวัดนครปฐม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในตำบลบางแก้วฟ้า	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในตำบลบางแก้วฟ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการสร้างปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริม การฝึก อบรบและประกอบอาชีพของประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบางพระ	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๑,๒๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๗,๙๕๒.๐๐	๒๓,๒๔๘.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๒๔๒,๙๗๕.๐๐	๒๒๒,๐๑๓.๐๐	๒๐๔,๙๑๓.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดบางพระ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๒๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๐๘๖.๘๖	๘๓,๑๑๓.๑๔	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแก้วฟ้า	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๑๓๒.๐๐	๓๔,๘๖๘.๐๐	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการแพทย์แผนกทันตกรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๒,๗๕๐.๐๐	กองการศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘							
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า นครชัยศรี จ.นครปฐม							
ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๔๘,๓๐๘,๘๐๐.๐๐	๗	๓,๓๐๑,๕๐๐.๐๐	๒	๑๘๙,๒๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๐,๙๐๓,๒๐๐.๐๐	๑๐	๗,๗๗๘,๖๐๐.๐๐	๕	๗,๔๗๐,๙๗๕.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และ ประเพณี	๘	๑,๔๐๒,๙๗๕.๐๐	๖	๑,๔๓๓,๕๑๓.๐๐	๕	๑,๒๗๗,๓๓๓.๘๖	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๑,๗๔๙,๔๐๐.๐๐	๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๑๑	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑	๘๕,๐๐๐.๐๐	
รวม	๘๒	๖๓,๑๓๔,๓๗๕.๐๐	๒๗	๑๒,๖๗๘,๖๑๓.๐๐	๑๓	๙,๐๒๒,๕๐๘.๘๖	

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

๑) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด คือ

(๑) ตัวชี้วัดด้านห้วงเวลา

(๒) ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

เห็นได้ว่าการบริหารโครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งหาค่าเฉลี่ยโครงการจาก ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว สรุปได้ดังนี้

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สามารถอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๓ ของโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่เพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สามารถเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๕ ของโครงการที่จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ดำเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม

๒) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นได้ว่ามีหลายโครงการที่มีความสำคัญ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารในการดำเนินโครงการควรพิจารณาความสำคัญ ตามค่าความจำเป็นและเร่งด่วนและโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน

๓) โครงการที่วางแผนจะดำเนินการแต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

๓. ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าก็ได้อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เพิ่มเติมจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้วฟ้า ทำให้การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการอาจดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องรองบประมาณเหลือจ่ายของปีงบประมาณก่อนจึงอนุมัติงบประมาณได้ และบางพื้นที่ต้องรอการส่งมอบพื้นที่การดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการ

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑) สรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
ได้พิจารณาให้คะแนนตามแบบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๖๗
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๑๗
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๘๐)	(๕)	๔.๖๗
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๘๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๖๗
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๖๗
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๗
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๕๐
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๖๗
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๕๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕.๘๓

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สามารถติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ หรือ คิดเป็น ๙๕.๘๓ คะแนน ถือว่าผ่านตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้

(๒) สรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้พิจารณาให้คะแนนตามแบบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๐๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๖๗
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕.๐๐
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙.๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕.๐๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๘๓
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	(๕)	๔.๖๗
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๗
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕.๐๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๔.๐๐
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๘๓
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๘๓
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๖๗
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๖๗
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๓
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕.๐๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๕.๐๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖.๐๐

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สามารถติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ หรือ คิดเป็น ๙๖.๐๐ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ การประเมินตนเองเพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ)

๔.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนา ซึ่งจะประกอบด้วย การประเมินตนเองในการจัดทำแผน คือ

การประเมินตนเองในการจัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เป็นไปตามระเบียบผลการประเมินได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ

๔.๒ คุณภาพ (Quality)

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาจากผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ

๔.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

๔.๔ เวลา (Time)

- ดำเนินการไม่ได้ตามกำหนดระยะเวลา

๔.๕ การได้รับประโยชน์

๑. ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร

๒. ทำให้การวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย

๓. ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้น

๔. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ

๔.๖ การวัดผล

การวัดผล Key Performance Indicators : KPIs ได้จริง

๔.๗ ผลกระทบ (Impact)

ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๘	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๔๘,๓๐๘,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๐,๙๐๓,๒๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	๘	๑,๔๐๒,๙๗๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๑,๗๔๙,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๑๑	๗๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๘๒	๖๓,๑๓๔,๓๗๕.๐๐

๔. การจัดหางบประมาณ

๑. งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน

๒๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๑,๗๐๖,๘๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๐	๗,๗๗๘,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	๖	๑,๔๓๓,๕๑๓.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๗๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๒	๙๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๕	๑๑,๐๘๓,๙๑๓.๐๐

๒. การอนุมัติจ่ายเงินสะสมโดย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ/เงินสะสม
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๑,๕๙๔,๗๐๐.๐๐
รวม	๒	๑,๕๙๔,๗๐๐.๐๐

๓. ครุภัณฑ์สาธารณะ จำนวน ๑ รายการ

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 อบต. บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘						
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า นครชัยศรี จ.นครปฐม						
ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๔๘,๓๐๘,๘๐๐.๐๐	๗	๓,๓๐๑,๕๐๐.๐๐	๒	๑๘๙,๒๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๐,๙๐๓,๒๐๐.๐๐	๑๐	๗,๗๗๘,๖๐๐.๐๐	๕	๗,๔๗๐,๙๗๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และ ประเพณี	๘	๑,๔๐๒,๙๗๕.๐๐	๖	๑,๔๓๓,๕๑๓.๐๐	๕	๑,๒๗๗,๓๓๓.๘๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๑,๗๔๙,๔๐๐.๐๐	๒	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๑๑	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑	๘๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๘๒	๖๓,๑๓๔,๓๗๕.๐๐	๒๗	๑๒,๖๗๘,๖๑๓.๐๐	๑๓	๙,๐๒๒,๕๐๘.๘๖

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

๑) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด คือ

(๑) ตัวชี้วัดด้านห้วงเวลา

(๒) ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

เห็นได้ว่าการบริหารโครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งหาค่าเฉลี่ยโครงการจาก ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว สรุปได้ดังนี้

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สามารถอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๓ ของโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่เพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สามารถเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๕ ของโครงการที่จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ดำเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม

๒) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นได้ว่ามีหลายโครงการที่มีความสำคัญ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารในการดำเนินโครงการควรพิจารณาความสำคัญ ตามความจำเป็นและเร่งด่วนและโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน

๓) โครงการที่วางแผนจะดำเนินการแต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

๓. ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าก็ได้อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เพิ่มเติมจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้วฟ้า ทำให้การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการอาจดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องรออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายของปีงบประมาณก่อนจึงอนุมัติงบประมาณได้ และบางพื้นที่ต้องรอการส่งมอบพื้นที่การดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการ

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ในการนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ดำเนินการพิจารณาให้คะแนนตามแบบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ โดยสรุปผลการให้คะแนน ฯ ได้ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ หรือคิดเป็นคะแนน ๙๕.๘๓ คะแนน

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ หรือคิดเป็นคะแนน ๙๖.๐๐ คะแนน

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงขอประกาศรายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้าสำนักปลัด
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
เรื่อง รายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ในการนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ดำเนินการพิจารณาให้คะแนนตามแบบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ โดยสรุปผลการให้คะแนน ฯ ได้ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ หรือคิดเป็นคะแนน ๙๕.๘๓ คะแนน

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ หรือคิดเป็นคะแนน ๙๖.๐๐ คะแนน

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงขอประกาศรายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

เจ้าหน้าที
หัวหน้าสำนักปลัด
รองปลัด อบต
ปลัด อบต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

